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毕 节 市 推 动 高 质 量 发 展

工作简报
2024年第 3期（总第 42期）

毕节市推动高质量发展办公室 2024年4月22日

毕节市 2024年度十件民生实事
1-3月推进情况

我市 2024年十件民生实事共涉及 14个部门 30个具体事项，

总投资 11.39亿元。截至 3月底，提前完成事项 2项，推进较快

事项（任务完成率 25%以上）6 项，正常推进事项 11项，暂未

启动事项 11项。具体事项分类推进情况如下：

一、提前完成事项（2项）

一是市交通运输局牵头的实施村道安全生命防护工程 425

垃圾
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公里已全部完成；

二是市民政局牵头的为 2000名特殊困难失能老年人购买居

家养老上门服务，计划完成 2100名，实际完成 2940名，完成率

为 140%。

二、推进较快事项（6项）

一是市人力资源和社会保障局牵头的一县新（改）建一个职

业技能培训基地，计划完成 9个、已完成 3个、完成率为 33.33%；

二是市人力资源和社会保障局牵头的开展职业技能培训 6.5

万人次，已完成 16749人次，完成率为 25.77%；

三是市教育局牵头的新（改、扩）建各级各类学校 30所以

上，计划完成 38所、现主体施工 29所、基础施工 5所、前期手

续办理 4 所，累计完成投资 6500 万元，占年度投资计划的

43.33%；

四是市交通管理局牵头的为 3 万名群众开展摩托车驾驶证

“送训送考下乡”服务，已完成 17569名、完成率为 58.56%；

五是市交通运输局牵头的打造定制公交 5条、“农村客货邮

融”试点 1个、城际公交 1条，涉及在黔西市打造的“农村客货邮

融”试点积极推进，黔西市双桥客运站第一期已建成运营、第二

期预计 4月中旬完工，已确定 4个乡镇为农村客货邮融合乡级示

范点，正在完善设施设备，累计完成投资 853.92 万元，占年度

投资计划的 49.36%；

六是市国防动员办公室牵头的向社会提供人防停车位 2000
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个，已完成 701个、完成率为 35.05%。

三、正常推进事项（11项）

一是市交通运输局牵头的完成乡镇通三级及以上公路 80公

里和农村公路大中修 50公里，已完成乡镇通三级及以上公路 10

公里和农村公路大中修 16公里，完成率分别为 12.5%、32%；

二是市卫生健康局牵头的为全市 65岁及以上老年人进行一

次结核筛查，计划完成 433263人、已完成 100989人、完成率为

23.31%；

三是市卫生健康局牵头的开展市级“名医下基层”巡回医疗

活动 10次，已完成 2次、完成率为 20%；

四是市民政局牵头的完成 10个敬老院提质改造，已完成 10

个敬老院提质改造工程的外墙、水电、消防等部分工程、累计完

成投资 199.2万元、占年度投资计划的 8%；

五是市卫生健康局牵头的建成 310张托位数（其中，七星关

区碧阳街道托育中心 150张、七星关区洪山街道托育中心 100张、

威宁县妇幼保健院托育中心 60张）的公立普惠托育机构，现七

星关区碧阳街道托育中心正在进行水电路施工、七星关区洪山街

道正在开展施工评审、威宁县妇幼保健院托育中心正在进行室内

装修；

六是市市场监督管理局牵头的实现 1000家外卖餐饮经营者

接入“明厨亮灶+智慧监管”系统，已完成 90家、完成率为 9%；

七是市农业农村局牵头的新（改）建农村户用卫生厕所 2.24
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万户，已完成 3091户、完成率为 13.8%；

八是市水务局牵头的新建（改造）农村供水管网 130公里，

已完成 6.8公里、完成率为 5.23%；

九是市水务局牵头的新建（改造）城乡生活污水管网 150公

里，已完成 23.77公里、完成率为 15.85%；

十是市乡村振兴局牵头的新建产业路（机耕道）和打通乡村

断头路 450公里，已完成 38.35公里、完成率为 8.52%；

十一是市文化广电旅游局牵头的开展“我们的中国梦文化进

万家”送文化下乡演艺活动 120场，已完成 18场、完成率为 15%。

四、暂未启动实施事项（11项）

培育高素质农民 2500人、完成 180公里连续长下坡隐患路

段和 3672处干线公路与村（组）道路平交道口隐患治理、为全

市初中及以上学龄学生进行一次结核筛查、为全市 5万名农村妇

女免费提供宫颈癌筛查、为全市 4万名农村妇女免费提供乳腺癌

筛查、探索建成 10个以上村级医保经办服务点、全覆盖完成全

市大型农贸市场快检化验室提质改造、完成农体工程补充维护更

新 30个、完成社区健身路径或 3人制篮球场 20个、打造“社区

袖珍休闲运动场”20个、完成全市村级综合服务驿站示范点建设

等 11个事项因正在编制项目实施方案、申报项目等待省级批复、

开展项目选点、开展前期调研、争取资金支持等原因，暂未启动

实施。（详见附表）
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附件

毕节市 2024年度十件民生实事推进情况表（截至 2024年 3月底）

序

号
实事内容 具体事项 工作进度

各县（市、区）目标任务完成情况（具体任务完成情况或项目形象进度情况）
市直

责任

部门
七星关区 大方县 黔西市 金沙县 织金县 纳雍县 威宁县 赫章县

百里杜鹃

管理区

毕节高

新区
市直

实

事

一

城镇一县新（改）建

一个职业技能培训

基地；开展职业技能

培训 6.5万人次；培

育高素质农民 2500
人。

一县新

（改）建

一个职业

技能培训

基地。

初步改建

完成大方

县、织金

县、威宁县

等3个职业

技能培训

基地，完成

任务的

33.33%。

年度目标

1个，现正

确定选

址，完成

率为 0。

年度目

标 1个，

现已改

建完成

1个，完

成率

100%。

年度目

标 1
个，现

已完成

选址，

完成率

为 0。

年度目

标 1
个，现

已完成

选址，

完成率

为 0。

年度目

标 1个，

现已改

建完成

1个，完

成率

100%。

年度目

标 1
个，现

已完成

选址、

主体框

架结

构，完

成率为

0。

年度目

标 1个，

现已改

建完成

1个，完

成率

100%。

年度目

标1个，

现已建

成理论

教室 6
个、多

媒体教

室1个、

实操教

室6个，

完成率

为 0。

年度目标

1个，现

已完成选

址，完成

率为 0。

无计划
无计

划

市人

力资

源和

社会

保障

局
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开展职业

技能培训

6.5万人

次。

全市共开

展各类职

业技能培

训 1.67万
人次，完成

任务的

25.77%。

年度目标

11594人
次，现完

成 2107人
次，完成

率

18.17%。

年度目

标 6991
人次，

现完成

1946人
次，完

成率

27.84%
。

年度目

标 6712
人次，

现完成

2250人
次，完

成率

33.52%
。

年度目

标

5081
人次，

现完成

1743
人次，

完成率

34.3%。

年度目

标 9299
人次，

现完成

2329人
次，完

成率

25.05%
。

年度目

标 7561
人次，

现完成

1564人
次，完

成率

20.69%
。

年度目

标

10679
人次，

现完成

2010人
次，完

成率

18.82%
。

年度目

标 6022
人次，

现完成

1750人
次，完

成率

29.06%
。

年度目标

1061人
次，现完

成 336人
次，完成

率

31.67%。

无计划

无计

划

（年

度目

标 0人
次，现

完成

714人
次）

市人

力资

源和

社会

保障

局

培育高素

质农民

2500人。

正对学员

开展调研

摸排、做前

期培训筹

备工作，暂

未启动实

施。

年度目标

300人，现

完成 0人，

完成率为

0。

年度目

标 320
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标 320
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标 260
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标 320
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标 260
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标 300
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标 100
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

无计划 无计划

年度

目标

320
人，现

完成 0
人，完

成率

为 0。

市农

业农

村局
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实

事

二

新（改、扩）建各级

各类学校 30所以上，

新增学位、床位 2万
个以上。

新（改、

扩）建各

级各类学

校 30所以

上，新增

学位、床

位 2万个

以上。

年度目标

新建（改扩

建）各级各

类学校 38
所，现主体

施工29所，

基础施工 5
所，前期手

续办理 4
所，累计完

成投资

6500万元，

占年度投

资计划的

43.33%。

年度目标

9所，目前

主体施工

6所，基础

施工 1所，

前期手续

办理 2所。

累计完成

投资 2659
万元。

年度目

标 5所，

目前，

主体施

工 5所。

累计完

成投资

417万
元。

年度目

标 6
所，目

前，均

处于主

体施工

阶段，

累计完

成投资

1094万
元。

年度目

标 2
所，均

处于主

体施工

阶段。

累计完

成投资

169万
元。

年度目

标 6所，

目前主

体施工

4所，前

期手续

办理 2
所。累

计完成

投资

293万
元。

年度目

标 7
所，目

前主体

施工 4
所，基

础施工

3所。

累计完

成投资

1249万
元。

年度目

标 1所，

处于基

础施

工。累

计完成

投资

416万
元。

年度目

标2所，

均处于

主体施

工阶

段。累

计完成

投资

203万
元。

无计划 无计划
无计

划

市教

育局

实

事

三

为 3万名群众开展摩

托车驾驶证“送训送

考下乡”服务；完成

乡镇通三级及以上

公路 80公里、农村

公路大中修 50公里；

实施村道安全生命

防护工程 425公里；

完成 180公里连续长

下坡隐患路段、3672

为 3万名

群众开展

摩托车驾

驶证“送训

送考下乡”
服务。

共为 17569
名群众开

展摩托车

驾驶证“送
训送考“下
乡”服务，

完成任务

的 58.56%。

年度目标

4000名，

现完成

1681名，

完成率

42.03%。

年度目

标 4000
名，现

完成

3446
名，完

成率

86.15%
。

年度目

标 4000
名，现

完成

134名，

完成率

3.35%。

年度目

标

4000
名，现

完成

1089
名，完

成率

27.23%
。

年度目

标 4000
名，现

完成

354名，

完成率

8.85%。

年度目

标 4000
名，现

完成

7561
名，完

成率

189.03
%。

年度目

标 4500
名，现

完成

2899
名，完

成率

64.42%
。

年度目

标 1500
名，现

完成

405名，

完成率

27%。

无计划 无计划
无计

划

市交

通管

理局
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处干线公路与村

（组）道路平交道口

隐患治理。
完成乡镇

通三级及

以上公路

80公里，

农村公路

大中修 50
公里。

完成乡镇

通三级及

以上公路

10公里，完

成任务的

12.5%；完

成农村公

路大中修

16公里，完

成任务的

32%。

年度目标

乡镇通三

级以上公

路 70.8公
里，现完

成 10公
里，完成

率

14.12%。

无计划 无计划

年度目

标农村

公路大

中修

50公
里，现

完成

16公
里，完

成率

32%。

年度目

标乡镇

通三级

以上公

路 4.2
公里，

现完成

0公里，

完成率

为 0。

无计划 无计划

年度目

标乡镇

通三级

以上公

路 5公
里，现

完成 0
公里，

完成率

为 0。

无计划 无计划
无计

划

市交

通运

输局

实施村道

安全生命

防护工程

425公里。

完成村道

安全生命

防护工程

425公里，

完成任务

的 100%。

年度目标

13公里，

现完成 13
公里，完

成率

100%。

年度目

标 35公
里，现

完成 35
公里，

完成率

100%。

年度目

标 28
公里，

现完成

28公
里，完

成率

100%。

无计划

年度目

标 95公
里，现

完成 95
公里，

完成率

100%。

年度目

标 76
公里，

现完成

76公
里，完

成率

100%。

年度目

标 80公
里，现

完成 80
公里，

完成率

100%。

年度目

标98公
里，现

完成 98
公里，

完成率

100%。

无计划 无计划
无计

划

市交

通运

输局



— 9 —

完成 180
公里连续

长下坡隐

患路段、

3672处干

线公路与

村（组）

道路平交

道口隐患

治理。

各县（市、

区）正在编

制实施方

案及对接

地方政府

争取资金，

暂未启动

实施。

年度目标

433处，现

正编制实

施方案，

完成率为

0。

年度目

标 7处，

现正编

制实施

方案，

完成率

为 0。

年度目

标 278
处，现

正编制

实施方

案，完

成率为

0。

年度目

标 66
公里、

686
处，现

正编制

实施方

案，完

成率为

0。

年度目

标 34公
里、556
处，现

正编制

实施方

案，完

成率为

0。

年度目

标 8公
里、895
处，现

正编制

实施方

案，完

成率为

0。

年度目

标 449
处，现

正编制

实施方

案，完

成率为

0。

年度目

标72公
里、311
处，现

正编制

实施方

案，完

成率为

0。

年度目标

57处，现

正编制实

施方案，

完成率为

0。

无计划
无计

划

市交

通运

输局

实

事

四

为全市初中及以上

学龄学生进行一次

结核筛查；为全市 65
岁及以上老年人进

行一次结核筛查；为

全市 5万名农村妇女

免费提供宫颈癌筛

查；为全市 4万名农

为全市初

中及以上

学龄学生

进行一次

结核筛

查。

省级资金

未下达，暂

未启动实

施。

年度目标

55814人，

现完成 0
人次，完

成率为 0。

年度目

标

30897
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标

23105
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标

21336
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标

25590
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标

28243
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标

51963
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目

标

24838
人，现

完成 0
人，完

成率为

0。

年度目标

2592人，

现完成 0
人，完成

率为 0。

无计划
无计

划

市卫

生健

康

局、

市教

育局
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村妇女免费提供乳

腺癌筛查；探索建成

10个以上村级医保

经办服务点；开展市

级“名医下基层”巡
回医疗活动 10次。

为全市 65
岁及以上

老年人进

行一次结

核筛查。

共完成 65
岁及以上

老年人结

核病筛查

100989人，

完成任务

的 23.31%。

年度目标

89466人，

现完成

22186人，

完成率

24.8%。

年度目

标

42970
人，现

完成

11478
人，完

成率

26.71%
。

年度目

标

47735
人，现

完成

11787
人，完

成率

24.69%
。

年度目

标

41606
人，现

完成

12216
人，完

成率

29.36%
。

年度目

标

57928
人，现

完成

13643
人，完

成率

23.55%
。

年度目

标

46416
人，现

完成

9255
人，完

成率

19.94%
。

年度目

标

62342
人，现

完成

1005
人，完

成率

16.05%
。

年度目

标

38013
人，现

完成

8855
人，完

成率

23.29%
。

年度目标

6787人，

现完成

1564人，

完成率

23.04%。

无计划
无计

划

市卫

生健

康局

为全市 5
万名农村

妇女免费

提供宫颈

癌筛查

正拟写妇

女“两癌”
项目工作

实施方案，

拟准备开

展宫颈癌

试剂耗材

统一采购，

暂未启动

实施。

年度目标

8000名，

现完成 0
名，完成

率为 0。

年度目

标 5500
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 6000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标

5000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 6000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 6000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 8000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 5500
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

无计划 无计划
无计

划

市卫

生健

康局
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为全市 4
万名农村

妇女免费

提供乳腺

癌筛查

正拟写妇

女“两癌”
项目工作

实施方案，

暂未启动

实施。

年度目标

6000名，

现完成 0
名，完成

率为 0。

年度目

标 4500
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 5500
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标

5000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 5000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 4000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 5000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

年度目

标 5000
名，现

完成 0
名，完

成率为

0。

无计划 无计划
无计

划

市卫

生健

康局

探索建成

10个以上

村级医保

经办服务

点。

已在各县

区选定 12
个村级医

保经办服

务建设点，

暂未启动

实施。

年度目标

2个，现已

选定 2个
村级医保

经办服务

建设点，

完成率为

0。

年度目

标 1个，

现已选

定 1个
村级医

保经办

服务建

设点，

完成率

为 0。

年度目

标 1
个，现

已选定

1个村

级医保

经办服

务建设

点，完

成率为

0。

年度目

标 1
个，现

已选定

1个村

级医保

经办服

务建设

点，完

成率为

0。

年度目

标 2个，

现已选

定 2个
村级医

保经办

服务建

设点，

完成率

为 0。

年度目

标 1
个，现

已选定

1个村

级医保

经办服

务建设

点，完

成率为

0。

年度目

标 2个，

现已选

定 2个
村级医

保经办

服务建

设点，

完成率

为 0。

年度目

标1个，

现已选

定 1个
村级医

保经办

服务建

设点，

完成率

为 0。

年度目标

1个，现

已选定 1
个村级医

保经办服

务建设

点，完成

率为 0。

无计划
无计

划

市医

疗保

障局

开展市级

“名医下基

层”巡回医

疗活动 10
次。

完成 2次
“名医下基

层”巡回医

疗活动，完

成任务的

20%。

年度目标

1次，现完

成 1次，

完成率

100%。

年度目

标 1次，

现完成

0次，完

成率为

0。

年度目

标 1
次，现

完成 0
次，完

成率为

0。

年度目

标 1
次，现

完成 1
次，完

成率

100%。

年度目

标 1次，

现完成

0次，完

成率为

0。

年度目

标 1
次，现

完成 0
次，完

成率为

0。

年度目

标 1次，

现完成

0次，完

成率为

0。

年度目

标1次，

现完成

0次，完

成率为

0。

年度目标

1次，现

完成 0
次，完成

率为 0。

无计划

年度

目标 1
次，现

完成 0
次，完

成率

为 0。

市卫

生健

康局
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实

事

五

完成 10个敬老院提

质改造；为 2000名
特殊困难失能老年

人购买居家养老上

门服务；建成 310张
托位数的公立普惠

托育机构。

完成 10个
敬老院提

质改造。

全市 10个
敬老院提

质改造工

程均已进

场施工，完

成外墙、水

电、消防等

部分施工

工程，累计

完成投资

199.2万
元，占年度

投资计划

的 8%。

无计划

年度目

标 1个，

现已完

成 1个
敬老院

的外

墙、水

电、消

防等部

分施工

工程，

完成率

为 0。

年度目

标 1
个，现

已完成

1个敬

老院的

外墙、

水电、

消防等

部分施

工工

程，完

成率为

0。

年度目

标 3
个，现

已完成

3个敬

老院的

外墙、

水电、

消防等

部分施

工工

程，完

成率为

0。

年度目

标 1个，

现已完

成 1个
敬老院

的外

墙、水

电、消

防等部

分施工

工程，

完成率

为 0。

年度目

标 2
个，现

已完成

2个敬

老院的

外墙、

水电、

消防等

部分施

工工

程，完

成率为

0。

年度目

标 1个，

现已完

成 1个
敬老院

的外

墙、水

电、消

防等部

分施工

工程，

完成率

为 0。

年度目

标1个，

现已完

成 1个
敬老院

的外

墙、水

电、消

防等部

分施工

工程，

完成率

为 0。

无计划 无计划
无计

划

市民

政局

为 2000名
特殊困难

失能老年

人购买居

家养老上

门服务。

已为 2940
名特殊困

难老年人

购买居家

养老上门

服务，完成

任务的

140%。

年度目标

600名，现

完成 800
名，完成

率

133.33%。

年度目

标 400
名，现

完成

550名，

完成率

137.5%
。

年度目

标 350
名，现

完成

380名，

完成率

108.57
%。

年度目

标 350
名，现

完成

400
名，完

成率

114.29
%。

年度目

标 400
名，现

完成

810名，

完成率

202.5%
。

无计划 无计划 无计划 无计划 无计划
无计

划

市民

政局
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建成 310
张托位数

的公立普

惠托育机

构。

七星关区

碧阳街道

托育中心

墙体垃圾

清除完成，

正在进行

水、电路施

工；七星关

区洪山街

道正在开

展施工评

审，审核通

过即可施

工；威宁县

妇幼保健

院托育中

心正在进

行室内装

修，完成任

务的 0%。

年度目标

250个托

位（其中，

七星关区

洪山街道

托育中心

150个，七

星关区碧

阳街道托

育中心

100个），

现完成 0
个（七星

关区洪山

街道托育

中心正开

展施工评

审，即将

施工；七

星关区碧

阳街道托

育中心垃

圾清除完

成，正进

行水、电

路施工），

完成率为

0。

无计划 无计划 无计划 无计划 无计划

年度目

标 60个
托位，

现完成

0个（威

宁县妇

幼保健

院托育

中心正

进行室

内墙体

装修），

完成率

为 0。

无计划 无计划 无计划
无计

划

市卫

生健

康局
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实

事

六

实现 1000家外卖餐

饮经营者接入“明厨

亮灶+智慧监管”系
统；全覆盖完成全市

大型农贸市场快检

化验室提质改造。

实现 1000
家外卖餐

饮经营者

接入“明厨

亮灶+智
慧监管”系

统。

完成 90家
外卖餐饮

经营者接

入“互联网

+眀厨亮灶

“系统，完

成任务的

9%。

年度目标

140家，现

完成 20
家，完成

率

14.29%。

年度目

标 100
家，现

完成 20
家，完

成率

20%。

年度目

标 120
家，现

完成 18
家，完

成率

15%。

年度目

标 120
家，现

完成

18家，

完成率

15%。

年度目

标 120
家，现

完成 10
家，完

成率

8.33%。

年度目

标 120
家，现

完成 4
家，完

成率

3.33%。

年度目

标 130
家，现

完成 0
家，完

成率为

0。

年度目

标 100
家，现

完成 0
家，完

成率为

0。

年度目标

50家，现

完成 0
家，完成

率为 0。

无计划
无计

划

市市

场监

督管

理局

全覆盖完

成全市大

型农贸市

场快检化

验室提质

改造。

已完成 11
个农贸农

批市场调

研，草拟了

工作实施

方案，待征

求有关单

位意见后

印发，暂未

启动实施。

年度目标

3个，现均

已完成调

研，完成

率为 0。

年度目

标 1个，

现已完

成调

研，完

成率为

0。

年度目

标 1
个，现

已完成

调研，

完成率

为 0。

年度目

标 1
个，现

已完成

调研，

完成率

为 0。

年度目

标 1个，

现已完

成调

研，完

成率为

0。

年度目

标 1
个，现

已完成

调研，

完成率

为 0。

年度目

标 2个，

现均已

完成调

研，完

成率为

0。

年度目

标1个，

现已完

成调

研，完

成率为

0。

无计划 无计划
无计

划

市市

场监

督管

理局
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实

事

七

新（改）建农村户用

卫生厕所 2.24万户；

新建（改造）农村供

水管网 130公里；新

建（改造）城乡生活

污水管网 150公里；

新建产业路（机耕

道）和打通乡村断头

路 450公里。

新（改）

建农村户

用卫生厕

所 2.24万
户。

全市完成

新（改）建

农村户用

厕所 3091
户，完成任

务的 13.8%

年度目标

2350户，

现完成

421户，完

成率

17.91%。

年度目

标 2100
户，现

完成 17
户，完

成率

0.81%。

年度目

标 1650
户，现

完成

134户，

完成率

8.12%。

年度目

标

1350
户，现

完成

29户，

完成率

2.15%。

年度目

标 2350
户，现

完成

650户，

完成率

27.66%
。

年度目

标 2820
户，现

完成

188户，

完成率

6.67%。

年度目

标 5900
户，现

完成

300户，

完成率

5.08%。

年度目

标 3410
户，现

完成

1200
户，完

成率

35.19%
。

年度目标

470户，

现完成

152户，

完成率

32.34%。

无计划
无计

划

市农

业农

村局

新建（改

造）农村

供水管网

130公里。

已新建（改

造）村级及

以上规模

输配水管

网 6.8公
里，完成任

务的

5.23%。

年度目标

10公里，

现完成

1.8公里，

完成率

18%。

年度目

标 5公
里，现

完成 1
公里，

完成率

20%。

年度目

标 10
公里，

现完成

0公里，

完成率

为 0。

年度目

标 15
公里，

现完成

3公
里，完

成率

20%。

年度目

标 18公
里，现

完成 0
公里，

完成率

为 0。

年度目

标 18
公里，

现完成

0公里，

完成率

为 0。

年度目

标 27公
里，现

完成 0
公里，

完成率

为 0。

年度目

标20公
里，现

完成 0
公里，

完成率

为 0。

年度目标

7公里，

现完成 1
公里，完

成率

14.29%。

无计划
无计

划

市水

务局

新建（改

造）城乡

生活污水

管网 150
公里。

已新建/改
造城乡生

活污水管

网 23.77公
里，完成任

务的

15.85%。

年度目标

20公里，

现完成

3.34公
里，完成

率 16.7%。

年度目

标 20公
里，现

完成 0
公里，

完成率

为 0。

年度目

标 25
公里，

现完成

2.4公
里，完

成率

9.6%。

年度目

标 20
公里，

现完成

7.37公
里，完

成率

36.85%
。

年度目

标 15公
里，现

完成

2.46公
里，完

成率

16.4%。

年度目

标 10
公里，

现完成

0公里，

完成率

为 0。

年度目

标 20公
里，现

完成 6.2
公里，

完成率

31%。

年度目

标10公
里，现

完成 0
公里，

完成率

为 0。

年度目标

10公里，

现完成 2
公里，完

成率

20%。

无计划
无计

划

市水

务局
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新建产业

路（机耕

道）和打

通乡村断

头路 450
公里。

完成新建

乡村断头

路、产业路

（含机耕

道）38.35
公里，完成

任务的

8.52%。

年度目标

49.05公
里，现完

成 0公里，

完成率为

0。

年度目

标 50公
里，现

完成 10
公里，

完成率

20%。

无计划

年度目

标 13
公里，

现完成

0公
里，完

成率为

0。

年度目

标 7公
里，现

完成 0.7
公里，

完成率

10%。

无计划

年度目

标 330
公里，

现完成

26.7公
里，完

成率

8.09%。

无计划

年度目标

0.95公
里，现完

成 0.95公
里，完成

率 100%。

无计划
无计

划

市乡

村振

兴局

实

事

八

打造定制公交 5条、

“农村客货邮融”试
点 1个、城际公交 1
条；向社会提供人防

停车位 2000个。

打造定制

公交 5条、

“农村客货

邮融”试点

1个、城际

公交 1条。

涉及在黔

西市打造

的“农村客

货邮融”试
点 1个，黔

西市双桥

客运站第

一期已建

成运营、第

二期预计 4
月中旬完

工，已确定

4个乡镇为

农村客货

邮融合乡

级示范点，

正在完善

设施设备，

累计完成

已和浙毕

医院沟

通，拟开

通一条毕

节高铁站

至浙毕医

院广惠院

区的医疗

定制公交

专线，目

前正在洽

谈。

无计划

黔西市

双桥客

运站第

一期已

建成运

营、第

二期预

计 4月
中旬完

工，已

确定 4
个乡镇

为农村

客货邮

融合乡

级示范

点，正

在完善

设施设

无计划

无计划

（正与

宏强驾

校、绮

陌小学

洽谈

中，拟

签订定

制公交

协议）

无计划

威宁县

交通运

输局组

织对原

有客运

班线经

营权

属、车

辆数

量、经

营期

限、经

营主体

意愿等

进行摸

排，积

极化解

现有的

客运班

无计划 无计划 无计划
无计

划

市交

通运

输局
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投资

853.92万
元，占年度

投资计划

的 49.36%。

备。 线经营

矛盾。

向社会提

供人防停

车位 2000
个。

已向社会

提供人防

停车位 701
个，完成任

务的

35.05%。

无计划

年度目

标 160
个，现

完成 0
个，完

成率为

0。

年度目

标 540
个，现

完成

117个，

完成率

21.67%
。

年度目

标 140
个，现

完成 0
个，完

成率为

0。

年度目

标 220
个，现

完成 0
个，完

成率为

0。

年度目

标 90
个，现

完成 96
个，完

成率

106.67
%。

年度目

标 150
个，现

完成 0
个，完

成率为

0。

年度目

标 30
个，现

完成 0
个，完

成率为

0。

无计划 无计划

年度

目标

670
个，现

完成

488
个，完

成率

72.84
%。

市国

防动

员办
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实

事

九

开展“我们的中国梦

文化进万家”送文化

下乡演艺活动 120
场；完成农体工程补

充维护更新 30个；

完成社区健身路径

或 3人制篮球场 20
个；打造“社区袖珍

休闲运动场”20个。

开展“我们

的中国梦

文化进万

家”送文化

下乡演艺

活动 120
场。

已完成 18
场“我们的

中国梦文

化进万家”
送文化下

乡演艺活

动，完成任

务的 15%。

年度目标

12场，现

完成 3场，

完成率

25%。

年度目

标 16
场，现

完成 2
场，完

成率

12.5%。

年度目

标 12
场，现

完成 2
场，完

成率

16.67%
。

年度目

标 8
场，现

完成 3
场，完

成率

37.5%。

年度目

标 18
场，现

完成 2
场，完

成率

11.11%
。

年度目

标 12
场，现

完成 3
场，完

成率

25%。

年度目

标 9场，

现完成

3场，完

成率

33.33%
。

年度目

标 15
场，现

完成 0
场，完

成率为

0。

年度目标

10场，现

完成 0
场，完成

率为 0。

年度目

标 3
场，现

完成 0
场，完

成率为

0。

年度

目标 5
场，现

完成 0
场，完

成率

为 0。

市文

化广

电旅

游局

完成农体

工程补充

维护更新

30个。

项目申报

中，待省体

育局确定

项目点后

实施，目前

暂未启动

实施。

/ / / / / / / / / / /
市体

育局

完成社区

健身路径

或 3人制

篮球场 20
个。

项目申报

中，待省体

育局确定

项目点后

实施，目前

暂未启动

实施。

/ / / / / / / / / / /
市体

育局
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打造“社区

袖珍休闲

运动场”20
个。

正开展项

目选点工

作，暂未启

动实施。

年度目标

20个，现

完成 13个
项目点选

址，完成

率为 0。

无计划 无计划 无计划 无计划 无计划 无计划 无计划 无计划 无计划
无计

划

市体

育局

实

事

十

完成全市村级综合

服务驿站示范点建

设。

完成全市

村级综合

服务驿站

示范点建

设。

已完成 50
个村级综

合服务驿

站选址，各

县（市、区）

正商谈联

合建设合

作方，暂未

启动实施。

年度目标

8个，均已

完成选

址，正在

商谈联合

建设合作

方，完成

率为 0。

年度目

标 4个，

均已完

成选

址，正

在商谈

联合建

设合作

方，完

成率为

0。

年度目

标 5
个，均

已完成

选址，

正在商

谈联合

建设合

作方，

完成率

为 0。

年度目

标 4
个，均

已完成

选址，

正在商

谈联合

建设合

作方，

完成率

为 0。

年度目

标 7个，

均已完

成选

址，正

在商谈

联合建

设合作

方，完

成率为

0。

年度目

标 6
个，均

已完成

选址，

正在商

谈联合

建设合

作方，

完成率

为 0。

年度目

标 8个，

均已完

成选

址，正

在商谈

联合建

设合作

方，完

成率为

0。

年度目

标6个，

均已完

成选

址，正

在商谈

联合建

设合作

方，完

成率为

0。

年度目标

2个，均

已完成选

址，正在

商谈联合

建设合作

方，完成

率为 0。

无计划
无计

划

市人

力资

源和

社会

保障

局
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分送：胜华书记、东来市长、仕飞主任、宏远主席，市委常委、市

人大常委会副主任、市政府副市长、市政协副主席，市政府

秘书长，市委、市政府副秘书长。

市委办公室，市人大办公室，市政府办公室，市政协办公室。

市贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作领导小组成员单位。

市《推动毕节高质量发展规划》贯彻落实工作领导小组成员单位。

推动全市 “1+6+1”政策措施落实工作领导小组成员单位。

市发挥“三大优势”推动“市场换产业、资源换投资”工作领导小组成员单位。

各县（自治县、市、区）党委（党工委）、政府（管委会）。

毕节市推动高质量发展办公室 2024年 4月 22日印发


